

Проектная инициатива
«Развитие и укрепление института мировой юстиции
в Мурманской области»

1.	Наименование проекта	Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области
2.	Причины инициирования проекта. Описание проблемы и информация о существующей практике ее решения	<p>В настоящее время мировые судьи Мурманской области размещаются в 25 зданиях общей площадью 9694,3 кв.м, из них 7824,9 кв.м. приходится на помещения, находящиеся в муниципальной собственности.</p> <p>В условиях острого дефицита офисной недвижимости судебные участки, относящиеся к одному судебному району города, иногда вынужденно размещаются в разных зданиях (судебные участки Октябрьского и Первомайского судебных районов). При этом судебные участки №№ 1 и 4 Октябрьского судебного района размещены вне территории своей подсудности (в Ленинском административном районе г. Мурманска).</p> <p>Для размещения судебных участков Ленинского судебного района и Кольского судебного района заключены договоры аренды помещений общей площадью 1869 кв.м, находящиеся в частной собственности.</p> <p>Совокупные ежегодные платежи за аренду указанных помещений являются существенной нагрузкой для областного бюджета. В случае размещения судебных участков в помещения на основе безвозмездного пользования, сэкономленные бюджетные средства можно было бы направить на другие, не требующие отлагательства, направления материально-технического и информационного обеспечения деятельности мировых судей.</p> <p>Кроме того, с учетом нахождения помещений, используемых для размещения мировых судей, в частной и муниципальной собственности, возможности Министерства юстиции и подведомственного ему государственного казенного учреждения по приведению этих помещений в соответствие с требованиями, предъявляемыми к зданиям судебных органов, а также по их перепланировке и капитальному ремонту, существенно ограничены.</p> <p>Требования федерального законодательства о необходимости внедрения энергосберегающих технологий, с учетом выше обозначенных проблем, в помещениях мировых судей реализовать также не представляется возможным.</p> <p>С учетом текущих ежегодных расходов на аренду помещений, постепенный перевод судебных участков мировых судей в здания, находящиеся в государственной собственности Мурманской области не потребует значительных дополнительных расходов областного бюджета, а в долгосрочной перспективе – позволит даже сэкономить финансовые средства.</p> <p>При условии размещения судебных участков г. Мурманска в одном здании (так называемый «Дворец правосудия») появится возможность дополнительно сэкономить финансовые средства за счет сокращения расходов на охрану помещений и их техническое обслуживание (порядка 800 тыс. руб. ежегодно). Кроме того, подобное размещение судебных</p>

		<p>участков областного центра решает проблему доступности граждан к этим помещениям.</p> <p>С 1999 года по настоящее время Управлением Судебного департамента в Мурманской области осуществляются мероприятия по переводу зданий (помещений), в которых расположены районные (городские) суды Мурманской области, из муниципальной собственности в федеральную с последующим закреплением их на праве оперативного управления за Управлением Судебного департамента.</p> <p>Осуществление данных мероприятий позволяет существенно снизить расходы по арендной плате за помещения.</p> <p>Кроме того, значительно сократились сроки осуществления капитального ремонта зданий (помещений), поскольку необходимость согласования с арендодателем ремонтных работ не требуется.</p>
3.	Цель проекта	Размещение мировых судей и работников подчиненных им аппаратов в служебных помещениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
4.	Ожидаемый результат реализации проекта с указанием количественных или качественных показателей для оценки достижения результата проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение расходов областного бюджета на аренду помещений, используемых для размещения мировых судей Мурманской области и работников подчиненных им аппаратов. 2. Размещение мировых судей Мурманской области и работников подчиненных им аппаратов в служебных помещениях на долговременной основе, обеспечивающей стабильность отправления правосудия.
5.	Краткое описание предлагаемого проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подбор помещений, находящихся в муниципальной или государственной собственности в городах Мурманск и Кола, для размещения мировых судей с учетом соблюдения следующих требований: <ul style="list-style-type: none"> - в г. Мурманск помещения судебных участков Ленинского судебного района должны располагаться на территории Ленинского административного округа и предусматривать возможность размещения 6 судебных участков; - в г. Кола помещения должны предусматривать возможность размещения 3 судебных участков; - помещения должны располагаться в доступном для посещения гражданами месте и находиться не в многоквартирном доме; - площадь помещений одного судебного участка должна составлять не менее 200 кв.м. 2. Ремонт и оборудование помещений для размещения в них судебных участков мировых судей.
6.	Сроки и основные этапы реализации проекта	<p>2018 – 2028 г.г.</p> <p>Для мониторинга и оценки достижения целей проекта предлагается использовать несколько горизонтов планирования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Горизонт краткосрочной перспективы - конец 2020 года (подбор помещений, работа с ОМСУ по подготовке помещений на передачу в областную собственность); 2. Горизонт среднесрочного перспективы – конец 2023 года (прием-передача помещений в областную собственность, подготовка технических заданий и аукционной документации на

		<p>разработку проектно-сметной документации, проведение аукционов на разработку проектно-сметной документации и заключение государственных контрактов, выполнение работ по разработке проектно-сметной документации).</p> <p>3. Горизонт стратегической перспективы – конец 2028 года (подготовка технических заданий и аукционной документации на проведение ремонтных работ, организация аукционов на проведение ремонтных работ, заключение государственных контрактов, выполнение ремонтных работ, благоустройство территории, оборудование помещений судебных участков).</p> <p>Достигнуто сокращение расходов областного бюджета на аренду помещений, используемых для размещения мировых судей Мурманской области и работников подчиненных им аппаратов. Обеспечено размещение мировых судей Мурманской области и работников подчиненных им аппаратов в служебных помещениях на долговременной основе, обеспечивающей стабильность отправления правосудия.</p>
7.	<p>Оценка затрат на реализацию проекта по годам и источникам финансирования</p>	<p>Источник финансирования – областной бюджет.</p> <p>На этапе подбора зданий (помещений) для судебных участков Ленинского и Кольского судебных районов дополнительные расходы не потребуются.</p> <p>Оценка затрат на реализацию проекта в части капитального ремонта произведена с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - типовых норм площадей служебных помещений для размещения мировых судей Мурманской области и работников подчиненного им аппарата, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 31.12.2017 № 635-ПП (далее – Типовые нормы), согласно которым средняя площадь 1 судебного участка составляет 218 кв. м; - укрупненных нормативов предельной цены капитального и текущего ремонта объектов недвижимости Мурманской области на 2017 г. (далее – Нормативы), согласно которым расчетная стоимость капитального ремонта здания с ремонтом кровли и утеплением фасада 1 кв.м общей площади составляет 34783,73 руб. <p>Таким образом, средняя стоимость капитального ремонта одного судебного участка составит порядка 7,6 млн. рублей.</p> <p>Нормативная стоимость капитального ремонта трех судебных участков Кольского судебного района составит 22,8 млн. рублей, шести судебных участков Ленинского судебного района – 45,6 млн. рублей.</p> <p>Общий объем необходимого финансирования составит: 68,4 млн. руб., в том числе: ОБ – 68,4 млн. руб..</p>
8.	<p>Риски проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие свободных помещений необходимой площади, находящихся в муниципальной или государственной собственности. 2. Непринятие органами местного самоуправления решений на передачу муниципальных помещений в областную собственность. 3. Срыв (признание несостоявшимися) аукционов на право заключение государственных контрактов на разработку

		проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ. 4. Возможное ухудшение финансово-экономической ситуации и связанное с этим сокращение бюджетного финансирования. 5. Несвоевременное выполнение работ подрядчиками.
9.	Государственная программа Мурманской области, в рамках которой планируется обеспечить финансирование проекта	Государственная программа Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество»
10.	Инициатор проекта	Министерство юстиции Мурманской области
11.	Заказчик проекта	Министерство юстиции Мурманской области
12.	Куратор проекта	Заместитель Губернатора Мурманской области И.Л. Бабенко
13.	Руководитель проекта	Заместитель министра юстиции Мурманской области М.Б. Свиридовский
14.	Заинтересованные стороны	Министерство имущественных отношений Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, органы местного самоуправления.

Инициатор проекта, должность:

**Министр юстиции Мурманской области
В.И. Плевако**

(подпись)

«__» _____ 20__ г.
